

ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

Departamento de Informática y Sistemas. Reporte de Avance: **Juan Navarrete.**

Reporte de la Semana: 19 Del: 10 al 14 de Mayo 2021

FECHA YY/MM/DD	TAREA	
14/04/05	Arreglar Bugs de lo entregado	Revisando bugs con Vicente pero no tuve oportunidad de trabajar muchos esta semana.

Plan propuesto para Semana: 20
Del: 17 al 21 de Mayo 2021

Agregar funcionalidad que Vicente solicitó por correo.

Atte. Ing. Juan Navarrete.

Página 8 de 10

Fecha Impresión: Monday, 12 de March de 2021



ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

Departamento de Informática y Sistemas. Reporte de Avance: **Juan Navarrete.**

Reporte de la Semana: 20 Del: 17 al 21 de Mayo 2021

FECHA YY/MM/DD	TAREA	
20/05/21	Hacer cambios como se platicaron con Vicente	Se trabajaron nuevas tablas con consulta y mejoramos búsqueda que sea más fluida. Se agrego menú con ruta 404 en caso que no tengamos hecha la funcionalidad de la misma.

Del: 24	al 28 de Mayo 2021
Agregar f	uncionalidad que Vicente solicitó por correo.
_	
	Atte. Ing. Juan Navarrete.

Página 9 de 10

Fecha Impresión: Monday, 12 de March de 2021

Plan propuesto para Semana: 21



ITEKNIA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.

Departamento de Informática y Sistemas. Reporte de Avance: **Juan Navarrete.**

Reporte de la Semana: 21 Del: 31 al 04 de junio 2021

FECHA YY/MM/DD	TAREA	
31/05/21	Implementar cambios de correo de vicente	Trabajar con los cambios de Vicente

NOTAS: Quedo los campos que Vicente pidió en dar de alta productos y se dio de alta el menú correspondientemente.

Plan propuesto para Semana: 22 Del: 07 al 11 de Junio 2021

Agregar f	uncionalidad qu	e Vicente solicit	ó por correo.		
-					

Atte. Ing. Juan Navarrete.

Página 10 de 10

Fecha Impresión: Monday, 12 de March de 2021